

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đổng, thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đổng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đổng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do tình quản lý (đợt 5).

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1380/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 06/3/2024 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(KHLCNT) các gói thầu còn lại thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa; của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa tại Tờ trình số 126/TTr-BDA ngày 05/2/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt KHLCNT các gói thầu còn lại thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 5 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7, 8, 10 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|--|---|---|---------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa | Gói số 6: Thí nghiệm nén tĩnh | Thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép | 275,0 | Vốn ngân sách tỉnh 450.000 triệu đồng; | Chỉ định thầu rút gọn | | Hợp đồng trọn gói | Không quá 5 ngày | Quý I/2024 | 30 ngày | | |
| 2 | | Gói số 7: Thi công xây dựng công trình, hạng mục: đường giao thông, thoát nước mưa, hệ thống kỹ thuật, thoát nước thải, cầu Cao, cầu Đồng và bảo hiểm xây dựng công trình | Thi công xây dựng công trình, hạng mục: đường giao thông, thoát nước mưa, hệ thống kỹ thuật, thoát nước thải, cầu Cao, cầu Đồng và bảo hiểm xây dựng công trình | 180.688,8 | vốn ngân sách thành phố Thanh Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 558.416 triệu đồng | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh | Không quá 45 ngày | Quý I/2024 | 480 ngày | | |

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 11/5/2023; giá các gói thầu 6, 8, 9, 10 không bao gồm chi phí dự phòng; giá gói thầu số 7 bao gồm chi phí dự phòng (10% do yếu tố khối lượng phát sinh và 2,65% do yếu tố trượt giá).
- Gói thầu số 7, 8, 10 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.