

Số: 218/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 và 1738/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 (PL-04) của HĐND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 4);

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự ĐTXD cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/8/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn NSTW hỗ trợ - đợt 4);



Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn NSTW hỗ trợ – đợt 5);

Theo đề nghị của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh tại Tờ trình số 09/TTr-QLDA ngày 01/03/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 40/BC-KHĐT.ĐTG ngày 05/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 40/BC-KHĐT.ĐTG ngày 05/03/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- Ban QLDA ĐTXD CTDD&CN Bắc Ninh;
- Lưu: VT, XDCB, CVP.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Quang Khải

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Một số gói thầu thuộc Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Đơn vị tính của giá gói thầu: Nghìn đồng.

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh	Gói thầu số 7: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị (mới 100%)	Toàn bộ các hạng mục thi công phá dỡ, xây dựng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài.	38.786.542.000 trong đó: Xây lắp: 32.295.443.000 Thiết bị: 4.644.121.000 Dự phòng: 1.846.978.000	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực Y tế	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Quý I năm 2024	Hợp đồng hỗn hợp (Trong đó: Phần xây dựng theo đơn giá cố định, phần thiết bị: Hợp đồng trọn gói)	225 ngày (hoàn thành xong trước ngày 31/12/2024)	Không có	Không áp dụng
2		Gói thầu số 7a: Tư	Thẩm định hồ sơ mời	36.939.000		Chi định		Tối đa 05 ngày	Quý I năm	Trọn gói	05 ngày	Không có	Không áp



ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		vấn thăm định hồ sơ mời thầu, thăm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 7	thầu, thăm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 7			thầu rút gọn			2024		thăm định HSMT , 15 ngày thăm định KQLC NT gói thầu số 7		dụng
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	Gói thầu số 8: Tư vấn nén tĩnh cọc TTYT Gia Bình + TTYT Lương Tài	Nén tĩnh cọc tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài phục vụ thi công gói thầu số 7	176.744.000	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý I, II năm 2024	Trọn gói	15 ngày	Không có	Không áp dụng
4		Gói thầu	Thăm tra đề	2.200.000		Chỉ		Tối đa	Quý I, II	Trọn gói	05	Không	Không

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	Bắc Ninh	số 8a: Thẩm tra đề cương nén tĩnh cọc cho gói thầu số 8	cương nén tĩnh cọc cho gói thầu số 8		xã hội thuộc lĩnh vực Y tế	định thầu rút gọn		10 ngày	năm 2024		ngày	có	áp dụng
5		Gói thầu số 7b: Giám sát thi công PCCC cho gói thầu số 7	Giám sát thi công hạng mục PCCC cho gói thầu số 7	101.537.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý I, II năm 2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của gói thầu số 7	Không có	Không áp dụng
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công	Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 7	Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 7	29.552.000	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý I, II năm 2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của gói thầu số	Không có	Không áp dụng



ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phươn g thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh				trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực Y tế						7		
Tổng giá gói thầu				39.133.514.000									