

Số: 377/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án  
Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024;*

*Căn cứ các Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 và số 1793/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX);*

*Căn cứ các Quyết định số 323/QĐ-KTM ngày 19/11/2015 và số 279/QĐ-KTM ngày 24/10/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX);*

*Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX);*

*Theo Quyết định số 259/QĐ-BQLGT ngày 20/9/2019 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX);*

Theo Công văn số 125/UBND-KTTH ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc danh mục các dự án quá hạn thời gian bố trí vốn theo quy định đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài; Thông báo số 13/TB-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp giao ban ngày 10/01/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Xét Tờ trình số 1380/TTr-BQLGT ngày 03/10/2023 và Công văn số 111/BQLGT-QLDA2 ngày 30/01/2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông về thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX);

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 495/TTr-SGTVT ngày 19/02/2024; kèm theo Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi số 4869/KQTĐ-SGTVT ngày 29/12/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX), với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh người quyết định đầu tư:

- Đã phê duyệt: Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
- Điều chỉnh thành: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư 3.010.277.000 đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sau bổ sung là 22.265.510.000 đồng.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **38.658.277.000** đồng (Ba mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi bảy ngàn đồng), trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Hạng mục chi phí	TMĐT đã duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-BQLGT ngày 20/9/2019	Giá trị bổ sung	TMĐT sau điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	13.589.699.000		13.589.699.000
2	Chi phí quản lý dự án	322.150.000		322.150.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.229.168.000		1.229.168.000
4	Chi phí khác	1.251.750.000		1.251.750.000
5	Chi phí GPMB	19.255.233.000	3.010.277.000	22.265.510.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>35.648.000.000</b>	<b>3.010.277.000</b>	<b>38.658.277.000</b>

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án:

- Đã phê duyệt: Năm 2016 - 2018.
- Điều chỉnh thành: Năm 2016 - 2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại các Quyết định số 323/QĐ-KTM ngày 19/11/2015, số 279/QĐ-KTM ngày 24/10/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Duy Xuyên tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện, các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án; trong đó, tích cực phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn trong đầu tư xây dựng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023 đảm bảo sớm hoàn thành dự án, nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền và theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN<sub>(Đ)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**