

Số: /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 1 PHƯỚC HƯNG, HUYỆN LONG ĐIỀN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

- Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng, huyện Long Điền;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 35/BC-SKHĐT ngày 05/02/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng, huyện Long Điền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng, huyện Long Điền với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Long Điền chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, TH2, TH5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng,
huyện Long Điền**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /02/2024 của Chủ tịch UBND
tỉnh)*

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp	573.845.844.342	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	36 tháng
2	Chi phí xây dựng (hạng mục cây xanh)	12.856.371.302	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2026	Trọn gói	06 tháng
3	Rà phá bom mìn, vật nổ	2.533.540.095	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng
4	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế sau	86.815.807	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng

	thiết kế cơ sở							
5	Tư vấn giám sát công tác khảo sát thiết kế sau thiết kế cơ sở	111.587.251	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng
6	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế sau thiết kế cơ sở	9.995.022.427	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng
7	Tư vấn thẩm tra thiết kế sau thiết kế cơ sở	319.392.603	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày
8	Tư vấn thẩm tra Dự toán	303.422.973	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày
9	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông bước trước khi đưa công trình vào sử dụng	80.941.666	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày
10	Tư vấn giám sát thi công	4.918.646.084	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	36 tháng

	xây dựng			trong nước qua mạng				
11	Tư vấn thẩm định giá vật liệu - thiết bị	150.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày
12	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu	387.685.529	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng/gói
13	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	121.753.546	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng/gói
14	Bảo hiểm công trình	1.318.756.261	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	36 tháng
15	Tư vấn kiểm toán quyết toán	1.224.834.171	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2026	Trọn gói	01 tháng

				qua mạng				
Tổng cộng giá gói thầu: 622.059.000.000 đồng								

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư được duyệt, sẽ chuẩn xác sau khi Thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 16 của Luật Đấu thầu và có đủ mặt bằng để triển khai thi công dự án.