

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  
Tuyến ĐH6B.DX nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1)**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 và số 984/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tuyến ĐH6B.DX nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1);

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024; Công văn số 125/UBND-KTTH ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc danh mục các dự án quá hạn thời gian bố trí vốn theo quy định đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài;

Theo Công văn số 8847/UBND-KTN ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6B.DX) và dự án Tuyến ĐH6B.DX nối từ đường 129 đi Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 195/TTr-BQLGT ngày 26/02/2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tuyến ĐH6B.DX nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 785/TTr-SGTVT ngày 11/3/2024, kèm theo Kết quả thẩm định điều chỉnh số 782/KQTD-SGTVT ngày 11/3/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến ĐH6B.DX nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1), với nội dung như sau:

- Đã phê duyệt tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh: Năm 2019 - 2022.

- Điều chỉnh thành: Năm 2019 - 2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 và số 984/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện.

- UBND huyện Duy Xuyên tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện, các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai thi công trong tháng 4/2024 theo thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 22/12/2023 giữa UBND huyện Duy Xuyên và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn trong đầu tư xây dựng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023 đảm bảo hoàn thành dự án, nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND huyện Duy Xuyên, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và theo dõi, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTT, KTN<sub>(Đ)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Quang**