

Số: 1005 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Dự án: Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn,  
tỉnh Thanh Hoá (giai đoạn 1)  
(không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng)

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 79/QĐ-UBND ngày 09/01/2017; 1852/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 và 2581/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 901/TTr-STC ngày 27/02/2024 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1).

- **Hạng mục quyết toán lần này:** Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

- **Địa điểm xây dựng:** Thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2017 - 2021.

## Điều 2. Kết quả đầu tư

### 1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số:</b>	<b>786.623.051</b>	<b>781.903.710</b>
- Chi phí xây dựng, thiết bị, TVTK:	762.769.268	759.240.628
- Chi phí quản lý dự án:	8.105.509	8.105.509
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	10.651.241	10.507.166
- Chi phí khác:	5.097.033	4.050.407
- Chi phí dự phòng:	0	

### 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số còn được thanh toán so với quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 4-(5-7)	(7)
	<b>Tổng số</b>	<b>786.623.051</b>	<b>781.903.710</b>	<b>748.786.601</b>	<b>33.269.799</b>	<b>152.690</b>
1	Vốn đầu tư công:	786.623.051	781.903.710	748.786.601	33.269.799	152.690
-	Vốn Trái phiếu Chính phủ	626.206.574	626.206.574	626.206.574		
-	Vốn ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác	160.416.477	155.697.136	122.580.027	33.269.799	152.690

### 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

## 4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>550.139.217</b>		<b>231.764.493</b>	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	550.139.217		231.764.493	
- Tài sản ngắn hạn	0		0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

## 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>781.903.710</b>	
- Vốn đầu tư công:	781.903.710	
+ <i>Vốn TPCP, NS tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.</i>	781.903.710	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

<b>a) Tổng nợ phải thu:</b>	<b>152.690.000 đồng.</b>
- Công ty CP TV kiểm định và xây dựng Thịnh Phát:	152.690.000 đồng;
<b>b) Các khoản phải trả:</b>	<b>33.269.799.000 đồng.</b>
- Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung:	10.531.340.000 đồng;
- Công ty CP tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi:	12.204.357.000 đồng;
- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn:	4.516.714.000 đồng;
- Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh:	1.600.650.000 đồng;
- Công ty CP Vgroup:	1.889.986.000 đồng;
- Công ty CP Việt Thanh:	1.700.788.000 đồng;
- Công ty CPTV thiết kế và môi trường Bắc Việt:	67.671.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông 8:	60.667.000 đồng;
- Tổng công ty CP tư vấn XDGT Thanh Hóa:	5.547.000 đồng;
- Trung tâm kỹ thuật đường bộ:	28.159.000 đồng;
- Công ty Bảo hiểm MIC Thanh Hóa:	97.200.000 đồng;
- Lữ đoàn 299 - Binh chủng Công Binh:	67.570.000 đồng;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế VN:	472.686.000 đồng;

- Sở Giao thông vận tải: 3.700.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông: 22.764.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	<b>Tổng số:</b>	<b>781.903.710.000</b>	
1	Sở Giao thông vận tải	550.139.217.000	
2	UBND thành phố Sầm Sơn	222.601.551.000	
3	UBND huyện Quảng Xương	9.162.942.000	

**Ghi chú:** Giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; sau khi UBND thành phố Sầm Sơn, UBND huyện Quảng Xương phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường GPMB, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và sẽ thực hiện phân bổ theo quy định.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**