

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (lý trình Km5+00 ÷ Km8+650), huyện Tiên Du

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Phụ lục 9 - Nghị Quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (lý trình Km5+00 ÷ Km8+650), huyện Tiên Du;

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (lý trình Km5+00 ÷ Km8+650), huyện Tiên Du;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3068/SGTVT-QLCL ngày 26/12/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (lý trình Km5+00 ÷ Km8+650), huyện Tiên Du, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự án:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Từ: “Năm 2019 - 2023” thành: “Năm 2021- 2024”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1691/QĐ- UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *g*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. XDCB, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng

Ngô Tân Phụng