

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng đúc kim loại
tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sáu Lợi đầu tư dự án Xưởng đúc kim loại tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 86/BC-SKHĐT ngày 06/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng đúc kim loại tại Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Sáu Lợi làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý III/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý IV/2022: Khởi công xây dựng. - Quý II/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý II/2024: Khởi công xây dựng. - Quý IV/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Sáu Lợi tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty TNHH Sáu Lợi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh