

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa nhà lớp
học, sân đường nội bộ Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, sân đường nội bộ Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 698/STC-ĐT ngày 06/02/2024, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 06/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng và cải tạo, sửa chữa nhà

lớp học, sân đường nội bộ Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên trường THPT Cẩm Thủy 3, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ tháng 01/2023 đến tháng 10/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	20.418.563.000	20.019.007.000
Chi phí xây dựng + BHCT:	18.171.100.000	17.964.538.000
Chi phí quản lý dự án:	408.823.000	408.823.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.617.964.000	1.567.299.000
Chi phí khác:	178.916.000	78.347.000
Chi phí dự phòng:	41.760.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Tổng số:	20.418.563.000	20.019.007.000	13.000.000.000	7.024.577.000	5.569.696
Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí 90% tổng mức đầu tư (không quá 18,380 tỷ đồng); phần còn lại 10% do ngân sách huyện Cẩm Thủy đảm nhận (2,043 tỷ đồng).	20.418.563.000	20.019.007.000	13.000.000.000	7.024.577.000	5.569.696

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			20.019.007.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			20.019.007.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	20.019.007.000	
Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí 90% tổng mức đầu tư (không quá 18,380 tỷ đồng); phần còn lại 10% do ngân sách huyện Cẩm Thủy đảm nhận (2,043 tỷ đồng).	20.019.007.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

a) Các khoản nợ phải thu: 5.569.696 đồng; trong đó: Thu Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Đức Linh là 5.569.696 đồng.

b) Các khoản nợ phải trả: 7.024.577.000 đồng; trong đó:

- Công ty cổ phần Tân Nam JSC: 6.044.168.000 đồng;
- Công ty Cổ phần TVXD Vinasean: 131.358.000 đồng;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giám sát và thương mại Trung Thuận: 345.735.000 đồng;
- Sở Xây dựng: 3.670.000 đồng;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Cẩm Thủy: 497.729.000 đồng;
- Phòng cảnh sát PCCC và CNCH: 1.917.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy.	20.019.007.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...); thanh quyết toán theo quy định.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.
(QT-M7)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng