

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
**Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 17  
(khu vực Yên Mỹ) Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị số 17, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1195/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28 tháng 02 năm 2024 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 17 (khu vực Yên Mỹ) Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Nông Cống).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 17 (khu vực Yên Mỹ) Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** UBND huyện Nông Công (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt không làm tăng tổng mức đầu tư, không thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; trường hợp làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu; thực hiện việc rà soát lại giá gói thầu trong trường hợp Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành, đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Nông Công; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

H1.(2024)QDPD\_KHDT KDT 17

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ LỤC**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000,  
Khu đô thị số 17 (Khu vực Yên Mỹ) Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Nông Cống	Gói thầu số 01: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu	24,03	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày		
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, lập hồ sơ theo hệ thống thông tin địa lý GIS.	khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, lập hồ sơ theo hệ thống thông tin địa lý GIS	3.795,17		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày		
3		Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát	Giám sát công tác khảo sát	39,46		Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày		
4		Gói thầu số 04: Kiểm toán	Kiểm toán dự án	44,49		Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>3.903,15</b>									

**Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ đầu tư cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 02.