

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1185/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/02/2024 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước tại Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 19/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời,

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt không làm tăng tổng mức đầu tư, không thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; trường hợp làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu; thực hiện việc rà soát lại giá gói thầu trong trường hợp Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành, đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(HĐXD_TM.26)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước	Gói thầu số 01: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu	43,08	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh; riêng kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) do ngân sách huyện Bá Thước chi trả	Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	40 ngày		
2		Gói thầu số 02: Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu.	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu	10,20		Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	40 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	11.285,20		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	270 ngày		

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	nt	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	283,29	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	270 ngày		
5		Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập dự án	Kiểm toán độc lập dự án	93,62		Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
Tổng giá gói thầu				11.715,39									

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết); thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 03.