

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng
nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1422/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 07/3/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa tại Tờ trình số 09/TTr-BQLDA ngày 05/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa với nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QĐ-KHLCNT-M12)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD huyện Hoằng Hóa	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	280,9	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 120.000 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư công theo kế hoạch 20.000 triệu đồng; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 100.000 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách huyện Hoằng Hóa bố trí 80.837 triệu đồng.	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	Thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	173,4		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC - DT công trình	Khảo sát, lập TKBVTC - DT công trình	3.755,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC - DT công trình	Thẩm tra TKBVTC - DT công trình	366,2		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 5: Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	90,0		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không

6	Ban QLDA ĐTXD huyện Hoằng Hóa	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình	2.638,8	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 120.000 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư công theo kế hoạch 20.000 triệu đồng; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 100.000 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách huyện Hoằng Hóa bố trí 80.837 triệu đồng.	Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không
7		Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí thí nghiệm nền tĩnh cọc)	Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí thí nghiệm nền tĩnh cọc)	184.043,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Đơn giá điều chỉnh	450 ngày	Không áp dụng	Không
8		Gói thầu số 8: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án	678,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				192.026,9									

Ghi chú: Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 7: Phần thi công xây dựng công trình bao gồm 10% chi phí dự phòng (6% cho yếu tố khối lượng phát sinh; 4% cho yếu tố trượt giá), phần công việc còn lại của gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng./.