
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây 

dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa 

huyện Như Thanh 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây 

dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện 

Như Thanh; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 

1568/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 14/3/2024 về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ 

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư 

xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa 

huyện Như Thanh với nội dung sau: 

 - Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu số 5, 6, 7 (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 

22/9/2023 nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.  
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Thanh (chủ đầu tư) tổ 

chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều 

chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm 

nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định 

phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy 

định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá 

gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó 

có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư 

đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch 

UBND huyện Như Thanh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như 

Thanh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN. 
(QĐ-KHLCNT-M14) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đầu Thanh Tùng 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ  

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

huyện 

Như 

Thanh 

  

  

Gói thầu số 5: 

Thi công xây 

dựng công 

trình và cung 

cấp lắp đặt 

thiết bị (bao 

gồm cả thí 

nghiệm nén 

cọc và bảo 

hiểm công 

trình trong 

thời gian thi 

công).  

Thi công 

xây dựng 

công trình; 

cung cấp 

lắp đặt thiết 

bị và bảo 

hiểm công 

trình trong 

thời gian 

xây dựng 

(bao gồm 

cả thí 

nghiệm nén 

cọc) 

  

88.769,8  

 Ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ 

không 

quá 95 tỷ 

đồng 

(trong đó: 

nguồn 

vốn đầu 

tư công 

theo kế 

hoạch 30 

tỷ đồng; 

nguồn 

vốn sự 

nghiệp y 

tế 65 tỷ 

đồng); 

ngân sách 

huyện 

Như 

Thanh 3,6 

tỷ đồng.   

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

trên Hệ 

thống mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ  

45 ngày 
Quý 

I/2024 

Hợp đồng 

hỗn hợp, 

trong đó: 

Hợp đồng 

theo đơn giá 

điều chỉnh 

đối với phần 

công việc 

xây lắp. Hợp 

đồng trọn gói 

đối với phần 

công việc 

còn lại  

300 

ngày 

Không 

áp dụng 
Không  

2 

Gói thầu số 6: 

Tư vấn giám 

sát thi công 

xây dựng công 

trình và lắp 

đặt thiết bị.  

Giám sát 

thi công 

xây dựng 

và lắp đặt 

thiết bị 

công trình.  

    

1.727,4  

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

trên Hệ 

thống mạng 

đấu thầu 

quốc gia 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ  

45 ngày 
Quý 

I/2024 
Trọn gói  

300 

ngày 

Không 

áp dụng 
Không  

3 

Gói thầu số 7: 

Kiểm toán dự 

án 

Kiểm toán 

dự án 

       

337,4  

Chỉ định 

thầu rút 

gọn trong 

nước 

  5 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói  

30 

ngày 

Không 

áp dụng 
Không  

Tổng giá gói thầu 90.834,6                    
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